

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Технического совета

01-П-КВ-188  
12.09.2025

20 августа 2025 года  
14 часов 30 минут

г. Ханты-Мансийск

**Участники совещания:**

Кильтау  
Владимир Викторович

Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,  
Председатель Техсовета

Фенский  
Виталий Сергеевич

Заместитель директора ДепЖКК и  
энергетики Югры

Юсупов  
Марат Салихович

Главный специалист-эксперт отдела  
реализации инфраструктурных проектов и  
развития территорий ДепЖКК и энергетики  
Югры

Кеся  
Валерий Георгиевич

Директор автономного учреждения  
«Управление государственной экспертизы  
проектной документации и  
ценообразования в строительстве» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Кинцле  
Эдуард Эмильевич

Директор АНО «ЦРС ЖКК», секретарь  
Техсовета;

Жаровцев  
Роман Дмитриевич

Заместитель исполнительного директора  
АНО «ЦРС ЖКХ», руководитель Центра  
развития коммунальной инфраструктуры,  
секретарь Техсовета

Александров Руслан  
Владимирович

Глава Березовского района

Новосёлов Игорь Валерьевич

Заместитель главы Березовского района

Бачин Олег Анатольевич

Начальник управления ЖКХ Березовского  
района

Морозов Михаил Петрович

Заведующий  
технического отдела управления ЖКХ  
Березовского района

## **1. Об организации мероприятий по реконструкции системы водоснабжения пгт. Берёзово**

### **Решили:**

#### **1.1. Администрации Березовского района**

**1.1.1. В возможно короткие сроки** принять меры с целью обеспечения резервирования скважин действующего водозабора в том числе путем капитального ремонта действующих скважин, бурения новых скважин на территории ВОС;

#### **1.1.2. Мероприятия по реконструкции ВОС производить поэтапно:**

1 этап. Получение лицензии на поиск, разведку и добычу пресных подземных вод, на смежном участке проектируемого водозабора ЦРБ пгт. Березово;

2 этап. Проведение поисково-изыскательских работ на участке недр, планируемом к эксплуатации в рамках мероприятий по реконструкции водозабора пгт. Березово;

3 этап. Строительство наблюдательно-эксплуатационных артезианских скважин для обеспечения необходимого объема водоснабжения пгт. Березово;

4 этап. Разработка необходимой разрешительной, эксплуатационной документации;

5 этап. Технологические изыскания с целью получения, обновленных данных о химическом составе, температурных характеристиках, органолептических свойствах, биологической защищенности исходной артезианской воды, планируемой к добыче на участке группового водозабора. Определение оптимальной с точки зрения технико-экономических показателей, удобства и доступности в процессе эксплуатации технологической схемы очистки исходной воды (с применением опытно-промышленной установки). Подготовка отчета по результатам изыскательских работ, включающего подробное описание проработанной технологической схемы, необходимых технологических показателей, описание технологических процессов;

6 этап. Разработка проектно-сметной документации на основании результатов изыскательских работ;

7 этап. Строительно-монтажные работы.

**1.1.3.** Направить в адрес Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры материалы, подтверждающие фактические суточные нагрузки на действующие ВОС, а также документы, обосновывающие перспективное увеличение потребления питьевой воды в пгт. Березово.

**Срок: 19.09.2025**

**1.2. Департаменту жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:**

**1.2.1.** рассмотреть представленные администрацией Березовского района материалы и документы по перспективному увеличению потребления питьевой воды в пгт.Березово. По результатам рассмотрения подготовить заключение и направить в адрес Технического совета.

Заместитель Губернатора  
Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры,  
Председатель Техсовета



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 200624A4BB040927FA2D0482C4DF0ECF  
Владелец Кильтау Владимир Викторович  
Действителен с 15.10.2024 по 08.01.2026

В.В. Кильтау