

ПРОТОКОЛ
заседания Технического совета

01-П-КВ-13
21.01.2026

14 января 2026 года
14 часов 30 минут

г. Ханты-Мансийск

Участники совещания:

Кильтау Владимир Викторович	Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Председатель Техсовета
Фенский Виталий Сергеевич	Заместитель директора ДепЖКК и энергетики Югры
Юсупов Марат Салихович	Главный специалист-эксперт отдела реализации инфраструктурных проектов и развития территорий ДепЖКК и энергетики Югры
Кёся Валерий Георгиевич	Директор автономного учреждения «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Кинцле Эдуард Эмильевич	Директор АНО «ЦР ЖКК и энергетики», секретарь Техсовета
Жаровцев Роман Дмитриевич	руководитель Центра - Заместитель исполнительного директора Центра развития коммунальной инфраструктуры
Волков Никита Владимирович	Начальник отдела ВиВ Центра развития коммунальной инфраструктуры

г. Сургут

Стеценко Андрей Алексеевич	директор департамента городского хозяйства
Недашковский Александр Андреевич	Заместитель директора департамента городского хозяйства
Бондаренко Григорий Анатольевич	Директор СГМУП «Горводоканал»

Карташова Оксана Владимировна	начальник отдела перспективного развития инженерной инфраструктуры и энергосбережения департамента городского хозяйства
----------------------------------	---

Смехов Василий Васильевич	главный инженер СГМУП «Горводоканал»
------------------------------	--------------------------------------

Хисматова Эльвира Маратовна	руководитель производственно-технического управления СГМУП «Горводоканал»
--------------------------------	---

г. Урай

Гробовец Владимир Анатольевич	Заместитель Главы города
----------------------------------	--------------------------

Пономаренко Наталья Анатольевна	директор МКУ УКС
------------------------------------	------------------

Козлов Сергей Михайлович	главный инженер МКУ УКС
-----------------------------	-------------------------

Литовченко Роман Иванович	начальник ОППР МКУ УКС
------------------------------	------------------------

Сургутский район

Романов Андрей Андреевич	исполняющий обязанности директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи
-----------------------------	--

Лазарева Ирина Юрьевна	заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи
---------------------------	--

Александр Владимирович Крутовский	директор МУП «ТО УТВиВ №1»
--------------------------------------	----------------------------

Рыбалкин Максим Витальевич	главный инженер МУП «ТО УТВиВ №1»
-------------------------------	-----------------------------------

1. О рассмотрении технического задания по объекту «сети тепловодоснабжения от тк-08 по ул. Строителей до котельной №2 с.п. Солнечный» (Сургутский район)

Решили

1.1. Из представленного на рассмотрение технического задания исключить строительство временных трубопроводов Т1, Т2. Принять

исчерпывающие меры с целью выполнения строительно-монтажных работ на тепломеханическом оборудовании в период с 1 мая по 1 сентября;

1.2. Предоставить в адрес АНО «ЦР ЖКК и энергетики» гидравлический расчет, обосновывающий выбор диаметров трубопроводов сетей, предусмотренных к перекладке в рамках мероприятия;

1.3. Предоставить в адрес АНО «ЦР ЖКК и энергетики» результаты инженерных изысканий, выполненных в ходе ПИР;

1.4. Принять исчерпывающие меры с целью разработки проектных решений по обеспечению необходимых гидравлических параметров (перепадов давления и напоров) для всех потребителей в перспективной системе теплоснабжения от БМК без строительства повысительной насосной станции. В случае необходимости рассмотреть варианты корректировки планируемых к перекладке участков и диаметров;

1.5. В рамках мероприятий по замене вводных трубопроводов, предусматриваемых проектом, предусмотреть замену участков до первой отсекающей арматуры после стены здания;

1.6. Проектную документацию согласовать в рамках Технического совета.

2. О рассмотрении технического задания по объекту «Капитальный ремонт (замена) сетей водоснабжения по ул. Ленина от водяного колодца №2-56 до колодца №3ап-48 г. Урай»

Решили

2.1. Согласовать Техническое задание по объекту «Капитальный ремонт (замена) сетей водоснабжения по ул. Ленина от водяного колодца №2-56 до колодца №3ап-48 г. Урай».

3. О рассмотрении технического задания по объекту «Капитальный ремонт магистрального водовода от водозаборного сооружения до ВК №2-71 г. Урай»

Решили

3.1. Согласовать Техническое задание по объекту «Капитальный ремонт магистрального водовода от водозаборного сооружения до ВК №2-71 г. Урай».

4. Рассмотрение Технического задания на корректировку проектной документации на выполнение работ по реконструкции объекта: «Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150 000 м³/сутки» (II этап реконструкции)

Решили

4.1. В срок до 06.02.2026 ДепЖКК и энергетики Югры совместно с АНО «ЦР ЖКК и энергетики» рассмотреть необходимость реконструкции КОС г. Сургут с выездом на объект.

Заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры,
Председатель Техсовета

В.В. Кильтау

